

Til Evida

17. november 2023

### **Ny dato for afkobling**

Efter planen skulle de første kunder i Skallebølle have åbnet for fjernvarmen inden jul. Assens Forsyning har imidlertid meddelt, at deres kloakarbejder bliver 2,5 måneder forsinket. Det får store konsekvenser for kunderne i Skallebølle, da det betyder, at fjernvarmearbejdet bliver tilsvarende forsinket.

Inden vi kan åbne for det varme vand i rørene, skal pumpestationen stå klar. Som det ser ud nu, kan vi først få adgang til området, hvor pumpestationen skal opføres, i uge 50. Herefter skal pumpestationen opføres og forbindes til fjernvarmenettet. Vi forventer derfor først at kunne åbne for varmen til de første kunder i februar eller marts 2024.

Venlig hilsen

Fjernvarme Fyn